
Velkommen til folkemøte om 
nytt energiverk på Hotellneset



Teknisk 
oppgradering av 
energisystemet
i Longyearbyen
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TO-prosjektet



Hvorfor bygger vi?
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Forsyningssikkerhet



Hvorfor bygger vi?
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Energisystemet skal få forbedret energi-effektivitet 
på 18% ved redusere forbruk av diesel.

• Reservekraft Øst fases ut

• Nye generatorer med bedre virkningsgrad

• Returtemperaturen reduseres og gir en betydelig 
varmegjenvinninggrad

• Langsiktig gir dette reduserte kostnader for innbyggere



Energiomstillingen gir store klimagasseffekter
Og overgangen fra kull til diesel monner mest

5

100 %

55 %

45 %

23 %

Kullkraft
(2018)

Gammel
dieselkraft

(2026)

50%
fornybar

(KVU Energi)

Ny 
dieselkraft

Energi-
effektivisering

bygg

29 %

76.311 tonn CO2

-45%
-55%

-77% -71%

KVU Energi +
energieffektive 

bygg

-83%

17 %

CO2 utslipp
energiverk 



TO-prosjektet – Arbeidspakke 1
Hotellneset
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Periode: 2026 - 2031

Plan: • Nytt hovedkraftverk
• Servicebygg
• Tankanlegg
• Infrastruktur
• Nye fyrhus



TO-prosjektet - Arbeidspakke 2
Oppgradering av infrastruktur i Longyearbyen

Periode: 2026 – 2035

Plan: • Utredning, plan og prosjektering 
2026-2027

• Prioriterte prosjekter i 2026 og 2027
• Gjennomføring 2028 – 2035
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Svalbardposten 27.08.26
Graver opp deler av sentrum
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TO-prosjektet - Arbeidspakke 3
Innfasing av fornybare energikilder

9

• Videreutvikle energisystemet
i Longyearbyen 

• Ikke en del av TO-prosjektet

• TO-prosjektet skal legge til
rette for innfasing av 
fornybare energikilder



Kvalitetssikring av prosjektet (KS2)
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Organisasjonskart



Hvorfor arbeidspakke 2
Forutsigbar, kostnadseffektiv og stabil energiforsyning.
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Hvordan - arbeidspakke 2:
Forutsigbar, kostnadseffektiv og stabil energiforsyning.

Undersentraler
• Bedre regulering.

• Økt energieffektivitet.

Tilpasset fremtiden
• Tilpasset fornybare 

energikilder.

• Riktig dimensjonert.

Fornye
• Ta igjen vedlikeholdsetterslep.

• Fornye utsatte anleggsdeler.

• «Klimatilpasning».
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I praksis:
Vil vi alle bli påvirket!

Energi:
Korte avbrudd i leveranse av 
strøm og fjernvarme.

Logistikk:
Omkjøringer og stenge veier i 
anleggsperioder.

Uforutsett:
Planen er ikke sannheten, 
men et verktøy for å håndtere 
usikkerhet.
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Ytre miljø

Foto: Norsk Polarinstitutt og Monika 
Serafinska/Sysselmesteren på Svalbard
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Kulturminner og forurensing henger tett sammen på Hotellneset…



Ytre miljø

Foto: Store Norske og Sysselmesteren på Svalbard
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Kulturminnekartlegging på Hotellneset ble gjennomført i juni 2026, av innleide
arkeologer fra Sysselmesteren og maskinfører fra Store Norske. 



Ytre miljø

Avgrensende 
prøvetagningKL-4
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Hovedfremdrift 2026–2031
Baseline 0

2026
Q1 Q2 Q3 Q4

2027
Q1 Q2 Q3 Q4

2028
Q1 Q2 Q3 Q4

2029
Q1 Q2 Q3 Q4

2030
Q1 Q2 Q3 Q4

2031
Q1 Q2 Q3 Q4

Grunnarbeider
Tomt, kjøleplater og fundamenter

Bygg
Servicebygg og hovedkraftverk

Aggregat
Produksjon, transport og levering

Tankanlegg
Tanker og tilhørende installasjoner

Infrastruktur
Tekniske føringer og prosess

Toppsystem
Styring, overvåking og integrasjon

Sluttfase
Integrasjon, test, prøvedrift og 
avslutning

Anskaffelse Utførelse
Overlevert

Anskaffelse Utførelse
Bygg klart

Anskaffelse
På Svalbard

Anskaffelse Montering
Tanker klare

Anskaffelse Utførelse
Overlevert

Anskaffelse Installasjon og integrasjon
System klart

Integrasjon, test og prøvedrift
Ferdig

25.08.2026

Arbeidspakke 2

2036

Prosjektering

Prosjektering/Produksjon

Prosjektering/Produksjon

Prosjektering

Prosjektering

Prosjektering
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Viktige suksessfaktorer
Dette må vi lykkes med

Løsninger tilpasset Arktis
Trygg energiforsyning i et krevende klima

Riktig kompetanse
Tilgang på rett kompetanse til rett tid

Leveranser i tide
Kritiske komponenter må komme som planlagt

God styring av grensesnitt
Mellom delprosjekter, leverandører og myndigheter

God dialog med lokalsamfunnet og eiere

Illustrasjonsfoto: generatorer under utskipning



Kontraktstrategi
Hotellneset
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Anskaffelsesprosess

Tilbudsfrist

Lese tilbud

Teknisk evaluering

Revidert tilbud

Endelig  evaluering

Tekniske og juridiske 
avklaringer skriftlig 

i revidert tilbud. 

Forhandlingsmøter

Styregodkjenning

Kontraktsignering
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Status anskaffelser

• Tankanlegg
• Kontraktsignering Q4 2026
• Leveranse 2028

• Generatorset
• Kontraktsignering Q4 2026
• Leveranse Q3 2029

• Grunnentreprise
• Revidert anbudsunderlag publisert september 2026
• Kontraktsignering 1. kvartal 2027
• Oppstart våren 2027
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Positive ringvirkninger for lokalsamfunnet

• Økt aktivitet for lokale leverandører innen
transport, maskiner, innkvartering, 
catering og service

• Neste store kontrakt er grunnentreprisen, 
med oppstart våren 2027

• Kompetanseutvikling for lokalt næringsliv

• Arbeidsplasser (anleggsperiode og drift)
Service

TO-
prosjektet

Transport

Maskiner

Innkvartering

Catering

?

Annet?

Vi informerer om leverandørmuligheter på nettsiden og relevante portaler (Mercell)



Slik påvirker arbeidet deg
Dette kan du merke – og slik holder vi deg informert

Slik jobber vi trygtDette merker du som nabo

Spørsmål eller bekymringer? Ta kontakt: katrin.haram@snsk.no · Mob: 90 19 75 78

Opplæring først
Alle får introkurs om arktiske
forhold, kulturminner og isbjørn

Oppstart
Våren 2027 på Hotellneset

Anleggstrafikk
Mer trafikk ved Hotellneset 
og i byen

Isbjørnberedskap
Skremmemidler og ingen
alenearbeid utenfor rigg

Støy
Varsles på forhånd

Stengt område
Anleggsområder er stengt – 
følg skilting

Vær og skred
Arbeid stanses ved farlige vær-
og skredforhold

Hvis noe skjer
Ved fare: ring 110, 112 eller 113

Informasjon
Oppslag, nyhetsbrev 
og nettside

Driftsrelaterte hendelser
Strøm, vann og varme – varsles som vanlig fra SEAS
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Kommunikasjon

Etablert nettside for TO-prosjektet 
www.snsk.no/energi/to-prosjektet
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Facebook.com/StoreNorske

https://www.snsk.no/energi/to-prosjektet
https://www.snsk.no/energi/to-prosjektet
https://www.snsk.no/energi/to-prosjektet
https://www.snsk.no/energi/to-prosjektet
https://www.facebook.com/StoreNorskeSpitsbergen


Takk for 
oppmerksomheten
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